

Kustannuspaikka

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen
Laajakaistahanke
Reitistöjen kehittäminen
Huoltotilat
Asuntola
Koulukartano
Seniorikodit

Palvelukeskus
Puumalan koulu
Nuorisotalo

Urheiluhalli
Pistohiekka

Kadut, kk
Liehtala

KK-satama-alue

Liikuntapaikat

Energiansäästöratkaisut
Ruokapalvelut

Toimet ja aikataulut

Pakastamo: remontti valmis maaliskuun lopussa
Toteutus potentiaalisilla alueilla
YM:n haku tehty, tammikuun lopussa maaseuturahaston haku.
Huhti-toukokuu
Maaliskuun loppuun mennessä
Kesäkuun loppuun mennessä

Suunnittelun kilpailutus tammikuussa, suunnitelmat valmiina
maaliskuun loppuun mennessä, kilpailutus huhtikuussa, työaika
kesä-syyskuu.

Kesällä 2021

Helmikuun loppuun mennessä

Toimenpidesuunnitelma helmikuun loppuun mennessä, toteutus
kesäkuun loppuun mennessä

Toimeenpano aiempien päätösten mukaisesti
Suunnitelmat helmikuun loppuun mennessä. Koskenseläntie

toukokuun loppuun mennessä, Kenttätie syksyllä

Toukokuussa

Kehittämisohjelman laadinta alkuvuodesta, hissien osalta toimet
yhdessä ELY:n kanssa keväällä 2021.

Pesäpallokenttä toukokuussa, kuntorata kesäkuun loppuun
mennessä

Vihreän hallin ja/tai Melkan öljylämmityksestä luopuminen
syyskuun loppuun mennessä. Aurinkopaneelit kunnantalolle
keväällä 2021. Kenttätien valaistus led-valaistukseksi.

Kesä-heinäkuussa

Muut lisätiedot

Urakoiden kilpailutus ja
toteutus siipi kerrallaan 2021-
2023

Ennen hissien modernisointia
ELY:n kanssa neuvottelut
hissitornin tulevaisuudesta

Tarkempi kohteiden valinta
kevään aikana