

HANKINTAKALENTERI

INVESTOINNIT

Investointikohde	Investointitulo	Investointimeno	Investoinnin nettomeno	Hankinnan suunnittelu	Kilpailutus	Toteutus
Palvelukeskuksen toinen vaihe Rantakoti ja pääaula		-900000	-900000	2/2022	3-4/2022	6-12/2022
Kirkonkylän kadut Koskenseläntien alku		-70000	-70000	2-3/2022	4/2022	9-10/2022
Sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman toteuttaminen (esim. liikennejärjestelyt, uusi asiakas-wc, padel, skeittialue, sähköistyksen jatkaminen)		-150000	-150000	1-2/2022	3/2022	5/2022 ja 9-10/2022 keväällä wc, liikennejärjestelyt
Pistohiekka	65000	-150000	-85000	2-3/2022	4-5/2022 (riippuu rahoituspäätöksestä)	9-10/2022, mikäli avin lupa on saatu
Kivisalmen laituri	25000	-50000	-25000	1-2/2022	4/2022 (riippuu rahoituspäätöksestä)	5/2022
Seniorikodit 30 te (yksi asunto remontoidaan) + pihan kunnostus 20 te		-50000	-50000	2-3/2022	4/2022	piha 5/2022, asunnon kunnostus omana työnä 3-12/2022
Uusi lava-auto		-40000	-40000	1/2022	1/2022	hankintapäätös 1/2022, auton toimitus 6-8 kk
Aurinkopaneelit kunnantalolle		-30000	-30000	1-2/2022	3/2022	5/2022
Asuntolan remontointi 30 te (pintarempa huoneisiin 15 te, kosteat tilat 15 te)		-30000	-30000	1/2022	2/2022	2-3/2022
Uudet aluekeräyspisteiden jäteastiat		-30000	-30000	1/2022	2/2022	hankintapäätös 1/2022, astioiden asennukset 4/2022
Yritystilojen saneeraus		-25000	-25000	hankkeiden mukaan	hankkeiden mukaan	hankkeiden mukaan
Sekoittava pata keskuskeittiölle 25 te		-25000	-25000	1/2022	4/2022	6/2022
Melka-hallin muutostyöt		-230000	-230000	2021	2021	1-3/2022
Retkisatamien kunnostus	25000	-50000	-25000	2021	3-4/2022	6-8/2022 PSS:n aikataulu ja kilpailutus huomioiden
Maanhankinta		-100000	-100000	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan
Laajakaista		-25000	-25000	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan
Koulun takapihan parantaminen 20 te (suunnittelu tänä vuonna)		-20000	-20000			
Urheiluhallin lattian uudelleenmaalaus		-15000	-15000	2-3/2022	4/2022	6-7/2022
Kotiniemen sataman maa-alueen kohentaminen		-15000	-15000	2/2022	3/2022	6/2022
Veeranrannan pyykinpesu ja -kuivauskoneet		-10000	-10000	1/2022	2/2022	3/2022
Oikotien asunnon pintaremontti + kalusteet		-15000	-15000	2/2022	2/2022	3-4/2022
	115000	-2030000	-1915000			