

AIKATAULULUONNOS

Ajankohta	Toimenpide	Muu valmistelu
Toukokuu	Info-tilaisuus vesiosuuskunnan jäsenille (hybridinä)	
Kesäkuun kunnanhallitus ja valtuusto	Periaatepäätökset liiketoimintakaupan toteutuksesta vesiosuuskunnan kokouksessa (kutsu laitettava kuukautta ennen) ja kunnan valtuustossa Ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta (arvonlisävero)	
Kesä-syyskuu	Liiketoimintakaupan käytännön valmistelu (sopimukset, omaisuustarkastelu, kauppakirjaluonnokset yms.)	kirjanpitojärjestelmän lisäosan hankinta, operointivaihtoehdot
Elokuu	Ennakkoratkaisu verottajalta	
Syyskuu	Kunnan päätös liikelaitoksen perustamisesta Kunnan päätös hallintosäännön muuttamisesta Kunnan päätös liiketoimintakaupan hyväksymisestä (ehdollinen päätös) Osuuskunnan ylimääräisen kokouksen päätös liiketoimintakaupan hyväksymisestä (ehdollinen päätös)	Operointipalvelun valmistelu
Marraskuu	Johtokunnan ja johtajan valinta	
Kun perustamispäätökset lainvoimaisia	Liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen ja valmistautuminen liiketoiminnan vastaanottamiseen	
Joulu-tammikuu	Operointipalvelun kilpailutus tai neuvottelumenettely Liiketoimintakaupan vahvistaminen ja voimaantulo, kun kauppakirjassa asetetut ehdot ovat täyttyneet	
6/2025	Liikelaitos aloittaa toimintansa vesiosuuskunnan lakkauttaminen, vaatii 2 yleistä kokousta	